
[별첨 2] 계획 대비 실적 생산성 추적표

작업일보·출역일보·장비일보와 같은 activity 코드로 연결해 주 단위로 정리합니다.

주

차

계획 작업

량

실적 작업

량

투입 연인

원
실적 생산성

계획 대

비
생산성 변화 사유 관련 기록

1주 72톤 70톤 60인·일
1.17톤/인

·일
97% — 작업일보

2주 72톤 63톤 60인·일
1.05톤/인

·일
88% 폭염 휴식 확대 체감온도 측정표

3주 72톤 54톤 60인·일
0.90톤/인

·일
75%

폭염 + 철근 납품 지연

대기

납품 지연 통지, 회

의록

※ 주 6일, 10명 기준 가상 예시입니다. 계획 작업량은 하루 12톤 × 6일 = 72톤입니다.

운영 시 유의사항

생산성이 떨어진 주에는 사유와 함께 그 사유를 뒷받침하는 기록 번호를 연결합니다.●

인원이 줄어서 작업량이 줄어든 것인지, 같은 인원으로 생산성이 떨어진 것인지 구분합니다.●

생산성 변화가 후행 activity와 주공정선에 미친 영향을 공정표에 함께 표시합니다.●

발주자·감리에 통지한 날짜와 회신 내용을 같은 표에 기록합니다.●

관련구성원
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변호사
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변호사
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최혁준
변호사

02-316-4507
hjchoi@shinkim.com

안헌준
변호사

02-316-1640
hjoahn@shinkim.com

여진아
변호사

02-316-1781
jahyeo@shinkim.com

이동희
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02-316-1763
dheelee@shinkim.com

고윤섭
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02-316-1862
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박길범
연구위원

02-316-1737
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